ПРОГРАМА РОБІТ

Гриньківської площі (Лицівського нафтового родовища)

Мета запланованих робіт: пошуково-розвідувальне буріння і випробування свердловин з метою оцінки перспектив нафтогазоносності палеогенових відкладів. Введення свердловин в ДПР з подальшим видобуванням.

Види, обсяги, термін виконання робіт і їх вартість наведені в таблиці:

	№ п/п
	Види робіт
	Обсяги робіт
	Термін виконання робіт (роки)
	Передбачуваний приріст запасів нафти, млн. т
	Вартість робіт, тис. грн.*

	
	
	
	початок
	закінчення
	
	

	
	Пошуки і розвідка вуглеводнів в палеогенових відкладах, ДПР.
	
	2008 р.
	2013 р.
	
	

	1.
	Складання ПКД на буріння свердловини № 6.
	
	2009 р.
	2009 р.
	
	50,0

	2.
	Відведення земельних ділянок під свердловини № 6 і № 5.
	
	2009 р.
	2009 р.
	
	30,0

	3.
	Буріння свердловини № 6.
	1500 м
	2009 р.
	2010 р.
	0,05
	11000,0

	4.
	Складання ПКД на буріння свердловини № 5.
	
	2009 р.
	2010 р.
	
	50,0

	5.
	Буріння свердловини № 5.
	1300 м
	2011 р.
	2012 р.
	0,05
	10000,0

	6.
	Облаштування свердловин.
	
	2010 р.
	2012 р.
	
	100,0

	7.
	Ліквідаційні роботи.
	
	2010 р.
	2012 р.
	
	50,0

	8.
	Дослідно-промислова розробка.
	
	2008 р.
	2013 р.
	
	100,0

	9.
	ГЕО запасів в ДКЗ України.
	
	2012 р.
	2013 р.
	
	150,0

	Всього
	2800 м
	
	
	0,1
	21530,0


* - Кошторисна вартість робіт буде уточнена після складання ПКД.

