Програма

геологічного вивчення нафтогазоносних надр 

Хорошівської площі.

	№ п/п
	Види робіт
	Термін виконання
	Розрахункова вартість,

тис. грн.

	
	
	початок
	кінець
	

	1
	Уточнення сейсмічних досліджень та складання паспорту на структуру
	І кв.

2009 р.
	ІіІ кв.

2009 р.
	3 000

	2
	 Складання проектної документації та відведення земельної ділянки під будівництво свердловини №1.
	ІІ кв.

2009 р.
	ІІІ кв.

2009 р.
	350



	3
	Монтаж бурового обладнання, буріння, випробування та дослідження пошукової свердловини №1, проектною глибиною 3600м (Рє).
	ІV кв.

2009р
	ІV кв.

2010 р.
	40 000

	4
	Складання плану пробної експлуатації свердловини № 1.
	ІV кв.

2010 р.
	І кв.

2011р.
	50

	5
	 Облаштування свердловини № 1 і проведення ДПЕ. 
	ІV кв.

2009 р.
	ІV.

2012р.
	5 000  

	6
	Складання проекту дослідно-промислової розробки родовища та захист його в ЦКР України. 
	ІV кв.

2010 р.
	І.

2011р.
	600 

	7
	Буріння, випробування та дослідження залежної свердловини №2, проектною глибиною 3600м (Рє).
	І кв.

2012 р.
	ІІ кв.

2013 р.
	40 000

	8
	Облаштування свердловини № 2,   та її ДПЕ. 
	ІІ кв.

2013 р
	ІV кв.

2013 р.
	2 500

	9
	Підрахунок запасів і захист в ДКЗ України. 
	І кв.

2013 р.
	ІV кв.

2013 р.
	1000

	Разом 
	92 500


Примітка: Програма робіт з геологічного вивчення Хорошівської площі буде уточнена  після проведення сейсмічних робіт та складанню проекту пошуково-розвідувальних робіт. 
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