ПРОГРАМА РОБІТ

Східнолуквинської площі
Мета запланованих робіт: буріння і випробування свердловин з метою пошуків і розвідки покладів нафти в менілітових та еоценових відкладах Південно-Богрівської і Луквинської складок. Введення свердловин в ДПР.

Цільове завдання, види, обсяги, термін виконання робіт і їх кошторисна вартість наведені в таблиці.

	№ п/п
	Види робіт
	Обсяги робіт
	Термін виконання робіт (квартал, рік)
	Передбачува-ний приріст запасів нафти, тис. т.
	Кошторисна вартість робіт, тис. грн. *

	
	
	
	початок
	закінче-ння
	
	

	
	Пошуки, розвідка і дослідно-промислова розробка покладів нафти в менілітових та еоценових відкладах.
	
	ІІ кв. 2002 р.
	ІІ кв. 2010 р.
	150
	

	1.
	Закінчення випробування св. № 1
	
	І кв. 2006 р.
	ІІ кв. 2006 р.
	
	50,0

	2.
	Відновлення свердловини № 7-Рудавецька
	
	2007 р.
	2007 р.
	50
	500,0

	3.
	Буріння і випробування св. № 5
	2000 м
	2008 р.
	2009 р.
	100
	4600,0

	4.
	Ліквідаційні роботи
	2 св.
	2007 р.
	2009 р.
	
	20,0

	5.
	Проектування і облаштування свердловин.
	
	2008 р.
	2010 р.
	
	1000,0

	6.
	Складання проекту ДПР.
	
	2008 р.
	2009 р.
	
	30,0

	7.
	Дослідно-промислова розробка.
	
	2009 р.
	2010 р.
	
	100,0

	8.
	Геолого-економічна оцінка запасів родовища та затвердження в ДКЗ України.
	звіт
	2010 р.
	2010 р.
	
	100,0

	Всього
	
	
	
	
	6400,0


* – Вартість робіт буде уточнена після складання проектно-кошторисної документації.

