ПРОГРАМА

геологічного вивчення нафтогазоносних надр

Тунівської площі

	№ п/п
	Види робіт
	Термін виконання
	Розрахункова вартість, тис. грн.

	
	
	початок
	кінець
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Проведення додаткових сейсмічних досліджень та переінтерпретація існуючих матеріалів.
	І кв.

2009 р.
	ІіІ кв.

2009 р.
	3 000,0

	2.
	Складання проектно-кошторисної документації та відведення земельної ділянки під будівництво свердловини № 1.
	ІІ кв.

2009 р.
	ІІІ кв.

2009 р.
	550,0

	3.
	Монтаж бурового обладнання, буріння, випробування та дослідження пошукової свердловини № 1 проектною глибиною 4950 м.
	ІV кв.

2009 р.
	ІV кв.

2010 р.
	70 000,0

	4.
	Складання плану пробної експлуатації свердловини № 1.
	ІV кв.

2010 р.
	І кв.

2011 р.
	100,0

	5.
	Облаштування свердловини № 1 і проведення ДПЕ.
	І кв.

2011 р.
	ІV кв.

2012р.
	5 000,0

	6.
	Складання проекту дослідно-промислової розробки родовища та захист його в ЦКР України.
	ІV кв.

2010 р.
	І кв.

2011 р.
	600,0

	7.
	Монтаж бурового обладнання, буріння, випробування та дослідження пошукової свердловини № 2 проектною глибиною 5000 м.
	І кв.

2011 р.
	ІІ кв.

2012 р.
	72 500,0

	8.
	Облаштування свердловини № 2 та її ДПЕ.
	ІІ кв.

2012 р.
	ІІІ кв.

2013 р.
	2 500

	9.
	Підрахунок запасів вуглеводнів та захист в ДКЗ України.
	ІІ кв.

2012 р.
	ІІІ кв.

2013 р.
	1 000,0

	Разом:
	155 250,0


Примітка: Програма робіт з геологічного вивчення Тунівської площі буде уточнена після проведення додаткових сейсмічних робіт та складання проектно-кошторисної документації.

