ПРОГРАМА РОБІТ

Лолинської площі

Мета запланованих робіт: пошуково-розвідувальне буріння і випробування свердловин з метою оцінки перспектив нафтогазоносності менілітових, еоценових і палеоценових відкладів. Введення свердловин в ДПР з подальшим видобуванням.

Цільове завдання, види, обсяги, термін виконання робіт і їх кошторисна вартість наведені в таблиці.

	№ п/п
	Види робіт
	Обсяги робіт
	Термін виконання робіт (роки)
	Передбачуваний приріст запасів нафти, млн. т 
	Вартість робіт, тис. грн.*

	
	
	
	початок
	закінчення
	
	

	
	Пошуки вуглеводнів в менілітових, еоценових, палеоценових відкладах, ДПР.
	
	2008 р.
	2013 р.
	
	

	1.
	Аналіз геолого-геофізичних матеріалів.
	
	2008 р.
	2009 р.
	
	20,0

	2.
	Визначення проектного місцеположення свердловини № 2.
	
	2008 р.
	2008 р.
	
	10,0

	3.
	Складання ПКД на буріння свердловини № 2.
	
	2008 р.
	2008 р.
	
	50,0

	4.
	Буріння свердловини № 2.
	2000 м
	2009 р.
	2010 р
	0,1
	10000,0

	5.
	Визначення проектного місцеположення свердловини № 3.
	
	2010 р.
	2010 р.
	
	10,0

	6.
	Складання ПКД на буріння свердловини № 3.
	
	2010 р.
	2010 р.
	
	50,0

	7.
	Буріння свердловини № 3.
	2100 м
	2011 р.
	2013 р.
	
	10500,0

	8.
	ДПР, оцінка запасів нафти.
	
	2010 р.
	2013 р.
	
	100,0

	Всього
	4100 м
	
	
	0,1
	20740,0


*- Кошторисна вартість робіт буде уточнена після складання ПКД.

