Програма робіт Ортиницької площі
Мета запланованих робіт: буріння і випробування свердловини № 3-Ортиничі з метою оцінки перспектив газоносності сарматських відкладів південно-західного блоку Ортиницької структури.

Цільове завдання, види, обсяги, термін виконання робіт і їх кошторисна вартість наведені в таблиці.

	№ п/п
	Види робіт
	Обсяги робіт
	Термін виконання робіт
	Передбачу-ваний приріст запасів газу,

млн. м3
	Вартість робіт,

тис. грн.*

	
	
	
	початок
	закінче-ння
	
	

	
	Оцінка перспектив газоносності сарматських і карпатських відкладів в межах південно-західного і північно-східного блоків Ортиницької структури, ДПР, у тому числі:
	
	2005 р.
	2009 р.
	900
	

	1.
	Демонтаж верстата, консервація свердловини.
	
	2005 р.
	2007 р.
	
	283,2

	2.
	Складання ПКД на буріння свердловини № 3.
	
	2008 р.
	2009 р.
	
	30,0

	3.
	Монтаж, буріння і випробування свердловини № 3-Ортиничі в інтервалі 3533 – 4500 м.
	967 м
	2008 р.
	2009 р.
	900
	10000,0

	4.
	Ліквідаційні роботи.
	1 св.
	2009 р.
	2009 р.
	
	60,0

	5.
	Оцінка запасів газу сарматських відкладів.
	
	2009 р.
	2009 р.
	
	100,0

	Всього
	
	
	
	
	10473,2


*- Кошторисна вартість робіт буде уточнена після складання ПКД.
